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DETERMINAZIONE DEL LIQUIDATORE N. 2017/09 DEL 3 APRILE 2017

OGGEITO: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA EUROPEA DI PARMA - LAVORI DI
COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI MECCANICI E SPECIALI E RELATIVE
OPERE EDILI ~AFFIDAMENTO EX ART. 57 [I° COMMA LETTERA B) D. LGS. 163/2006 -
CUP 192B10000000001 - CIG 6624665E7C - APPROVAZIONE PV02 E CONSEGUENTE
ASSESTAMENTO DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'OPERA

Il liquidatore

Dato atto che l'intervento in oggetto rientra tra le previsioni del piano industriale approvato dal
Socio STT Holding e dal Comune di Parma ed & ricompreso nell’accordo di ristrutturazione ex art. 182
bis omologato dal Tribunale di Parma in data 16 giugno 2015;

Premesso:

- che la costituzione della Societd STU Authority S.p.a. & stata promossa dal Comune di Parma
quale strumento operativo per la progettazione e la realizzazione dellintervento di riqudlificazione
dellintero comparto di V.e Piacenza, individuato per ospitare la nuova sede dell'Autoritd per la
Sicurezza Alimentare (EFSA);

— che con atto C.C. n. 40 del 30 aprile 2009 (di cui alla Convenzione sottoscritta in data 15 maggio
2009 atto Notaio Carlo Maria Canali Rep. n. 24727) & stata affidata ad Authority la trasformazione
dell'area posta in Via Langhirano al fine di redlizzare la nuova scuola europeaq, istituita a far data
dallanno 2004 per fornire ai figli dei funzionari dell' Autoritd per la sicurezza Alimentare una
adeguata istruzione scolastica materna primaria e secondaria garantendo un apprendimento
plurilingue coerente con il sistema della Scucle Europee;

— che l'Assemblea Ordinaria della STU, in data 20 ottobre 2009 ha approvato l'aggiudicazione
definitiva al raggruppamento temporaneo di Professionisti G.P.A. INGEGNERIA S.R.L (mandataria),
con sede legale in San Giovanni Valdarno (AR), via Giovanni da S. Giovanni n 87, rappresentata dal
Prof. Ing. Paolo Spinelli, dei servizi di progettazione della nuova scuola europea;

— che con determinazione AU/2010/1840 del 4 novembre 2010 & stata dichiarata l'aggiudicazione
definitiva per la realizzazione dei lavori della nuova scuola europea alla costituenda ATl CO.GE.
s.pa. UNIECO Soc. Coop con sede in Alberi di Vigatto (PR) Via G.P. Sardi s.n.c;

- che con determinazione AU 2010/34 del 4 novembre 2010 assunta al protocollo generale di
Authority STU spa al n 2010/ 1882 del 9 novembre 2010 & stata affidata la Direzione dei lavori di
redlizzazione della nuova scuola europea al Prof. Paolo Spinelli con studio in San Giovanni
Valdarno, Via G. da San Giovanni n. 87;

— che in data 22 novembre 2010 & stato sottoscritto il contratto con A.T.I. CO.GE s.p.a. UNIECO soc.
coop. per la readlizzazione della Nuova Scuola Europea di Parma, con termine di ultimazione dei
lavori previsto il 07/04/2012;
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- che, non essendo stata conseguita a quella data l'ultimazione dellopera, con nota 18.03.2015
assunta al protocollo di Authority S.T.U. s.p.a. al n. 2015/124 per le motivazioni ivi indicate Authority
recedeva dal confratto d'appalto sottoscritto con CO.GE s.p.a. UNIECO soc. coop. ai sensi dell'art.
134 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 12 del contratto d'appalto medesimo;

— che ai sensi dell'art. 134 comma 3° d. Lgs. 163/2006 all'esercizio del diritto di recesso fa seguito il
collaudo delle opere eseguite dall' Appaltatore;

- che in data 2 febbraio 2016 & stato emesso il collaudo delle opere realizzate dall' Appaltatore
A.T.l. CO.GE spa UNIECO soc, coop assunto in data 11 febbraio 2016 agli atti di Authority S.T.U.
s.p.a.aln. 2016/57;

- che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 - finanziaria 2016 - art. 1 commi 342 e 343, ha previsto
l'erogazione di ulteriori € 3.900.000,00 da parte del MIUR a favore del Comune di Parma per il
completamento del plesso scolastico;

- chein data 29 febbraio 2016 i rappresentanti delle istituzioni preposte all'attuazione degli accordi
sottoscritti con la Comunitd Europea per linsediamento a Parma dell'Autorita Europea per la
sicurezza Alimentare (EFSA) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con limpegno di intraprendere
ogni iniziativa istituzionale finalizzata al completamento del plesso scolastico;

- che con determinazione del Liquidatore n. 2016/07 del 15 marzo 2016 i lavori relativi al
completamento degli impianti elettrici meccanici e speciali e relative opere edili sono stati affidati
ai sensi dell’art. 57 II° comma lettera b) D.Lgs. 16372006 alla Societd Bilfinger SIELV Facility
Management s.r.l. con sede in Fosso (VE) 30030 Strada VIl n. 9;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2014-170 del 23 maggio 2016 & stato approvato il
progetto dei lavori di completamento per la realizzazione del complesso scolastico "Nuova Scuola
Europea di Parma” composto da tre stralci funzionali il cui 1° stralcio & relativo al completamento
degliimpianti elettrici meccanici e speciali e relative opere edili

- che il contratto dei LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA EUROPEA DI PARMA -
COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI MECCANICI E SPECIALI E RELATIVE OPERE EDILI CUP:
192B10000000001 CIG 6624665E7C & stato stipulato a corpo per il completamento degli impianti
eletftrici meccanici e speciali e a misura per eseguire le manutenzioni straordinarie alle opere edili
gia redlizzate, oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 54.570,11 per complessivi € 1.709. 984,37 ed &

stato iscritto al n. 2016/61 del Registro delle Scritture Private di Authority STU spa in data 7 giugno
2016;

- che il Direttore dei Lavori Prof, Paolo Spinelli in data 13 giugno 2016 ha provveduto con la
consegna dei lavori ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs 207/2010;

N
S.p.A.E ‘

AUTHORITY STU

— cheilavori i lavori sono stati conclusi in data 14/12/2016 e il relativo certificato di pagamento &
stato rilasciato in data 14/02/2017;

Preso atto che

- con istanza trasmessa in data 17/03/2017 assunta al protocollo di Authority STU spa al n. 2017/119 il
Direttore dei lavori Prof. Paolo Spinelli, proponendone |'approvazione ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs
n° 163/2006 e ss.mm.ii e dell'art.161 comma 3 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, ha fatto pervenire perizia
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di variante PV02 con aumento dell'importo contrattuale di complessivi € 172.761,84, pari al 12,64%
circa dell'originario importo dei lavori a corpo, nonché per assestare le quantita finali delle
lavorazioni disposte a misura di ulteriori € 37.301,07, che risulta composta dai seguenti elaborati:

— RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO PERIZIA PVO02

~ ANALISI PREZZ

~ QUADRO DI RAFFRONTO

— SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
— VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

- la perizia di variante si & resa necessaria in quanto, nel corso dell’esecuzione dei lavori, si &
manifestata la necessita di infrodurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti
ragioni:

i) durante le operazioni di smontaggio degli impianti per eseguire le previste riparazioni la Direzione
dei lavori ha potuto constatare che componenti meccaniche, elettiche e anche edili
necessitavano di impreviste attivita di riparazione/integrazione/completamento non rilevabili all’ atto
della predisposizione del progetto;

ii) solo durante le operazioni di avviamento degli impianti & stato possibile verificarne il reale stato di
conservazione dopo il fermo cantiere prolungato, e il Direttore dei lavori ha pertanto ritenuto
necessario disporre sostituzioni e/o riparazioni alle macchine o alle reti gid installate e/o redlizzate in
variante rispetto al progetto approvato;

iii} il Direttore dei lavori ha inserito all'interno della perizia di variante nuovi prezzi riferiti a lavorazioni 3

che non sono state riconosciute economicamente (vedasi NP.V2.M17, NP.V2.M18, NP.V2.M19, —

NP.V2.M20, NP.V2.M21 e NP.V2.M22,) in quanto gid incluse nelle categorie d’opera previste nel

corpo del contratto, al fine di rendere evidente le parti che, sostituite, godranno delle previste

garanzie commerciali dalla data di avvenuta installazione (1 anno); \&\"g
Q.

iv) le opere edili a misura hanno subito variazioni dovute sia alla loro mancata redlizzazione (Voci
10.03.06°, VA.02 e VA.06), sia all'avvenuta verifica in contraddittorio con I'impresa delle effettive
quantitd realizzate, sia alla sottrazione dalla contabilitd di quantitd di lavorazioni risultate

incomplete;

- le ragioni esposte ai punti i), i) e i) identificano la fattispecie di variante per circostanze impreviste
e imprevedibili ai sensi dell'art. 132 comma 1) lettera b) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
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- la variante determina un aumento dell'importo contrattuale di complessivi € 172.7461,84, pari al
12,64% circa dell'originario importo dei lavori a corpo, nonché di ulteriori € 37.301,07 per assestare le
quantitd finali delle lavorazioni disposte a misura, per un totale di € 210.062,91:

- il QTE. pari a € 2.524.780,74 risulta ricompreso allinterno del finanziamento complessivo per il
completamento dei lavori di € 5.093.348,17 da erogarsi dal Comune di Parma ad Authority S.T.U.
s.p.a. nel rispetto della Convenzione sottoscritta il 15.05.2009 per la realizzazione della nuova scuola
europeq, di cui alle seguenti coperture:

i
v per € 3.120.000,00 al capitolo 20402020 codice finanziario di V livello U.2.02.01.09.003
del Bilancio 2016 del Comune di Parma e trovano copertura nei fondi accertati con
determinazione dirigenziale n. 919 del 19.04.2016;
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v' per € 780.000,00 al capitolo 20402020 codice finanziario di V livello U.2.02.01.09.003
del Bilancio 2017 del Comune di Parma e trovano copertura nei fondi accertati con
determinazione dirigenziale n. 919 del 19.04.2014;

v’ per € 1.193.348,17 al capitolo 20402100 codice finanziario di V livello U.2.03.03.01.001
del Bilancio 2016 del Comune di Parma e trovano copertura nei fondi accertati con
deliberazione Giunta Comunale n.109/2015 con la quale il Comune di Parma ha ri-
accertato e re-imputato i residui attivi e passivi ai sensi dellart. 3 comma 7 D. Lgs
118/2016 e s.m.i.;

Richiamato il giudizio di ammissibilitd della perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori resa
dal Responsabile del procedimento con propria nota assunta al protocollo della societd al n.
2017/152 del 30/03/2017 a mezzo del quale si dd atto che la suddetta perizia di variante

- non altera la natura generale del contratto sottoscritto con I' Appaltatore Bilfinger SIELV s.r.l.;

- € redatta nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante e non dipende da esigenze
dell'Impresa;

- deriva, come dichiarato dal Direttore dei lavori, da circostanze impreviste e imprevedibili ai
sensi dell'art. 132 comma 1) lettera b) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- prevede il concordamento di nuovi prezzi definiti nel'ambito dello schema di atto di
sottomissione allegato all’istanza e gia sottoscritto dall' Appaltatore senza riserve;

- non prevede il differimento del termine di ultimazione dei lavori;
Considerato che

- I''mpresa Bilfinger SIELV s.r.l. ha gia trasmesso in segno di accettazione gli elaborati di Variante
PV02 di competenza debitamente sottoscritti ai sensi dell’art. 161 comma 4 D.P.R. 207/2010 con
nota trasmessa in data 30/03/2017 assunta al protocollo della societd al n. 2017/152;

- con determinazione DAU 2017/08 del 31.03.2017 assunta agli atti della societd al n. 2017/153, a
seguito di comunicazione ricevuta dalla scuola per I'Europa, & stato modificato I'impegno per la
progettazione del sistema segnaletico e direzionale di cui al CIG 7Z6F1BE4AFS;

- la perizia PV02 da atto del mancato completamento da parte di Bilfinger SIELV sl di lavorazioni |

edili specialistiche (revisione serramenti metallici e lignei, manutenzione agli ascensori per
acquisizione marchio CE,) entro il termine contrattuale per le quali & necessario disporre lavorazioni
in economiaq;

- & stato alfresi necessario disporre pulizie generali dei locali dai rifiuti non rimossi dal precedente
Appaltatore e dalla sporcizia formatasi all'interno dei serramenti prima di procedere con |l
completamento delle lavorazioni, affidata alla Ditta COLSER s.p.a. in sostituzione della affidataria FB
Services s.r.l. (DAU 2016/28 del 23/11/2016) per impossibilitd della stessa ad eseguire il servizio nei
termini prefissati;

-1 Q.T.E. assestato con DAU 2017/03 del 03/02/2017 risulta essere il seguente:

4
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Comune di
Parma
approvazione
progetto
esecutivo
deliberazione
GC/2016-170

1° stralcio art. 57

comma 2 lett. b)

D. Lgs. 163/2006 -

approvazione

PVO01 rettifica
errore materiale
DAU 2017/03 del

del 23/05/2016 03/02/2017
A1) Per Lavori

Lavoriacorpo € 3.176.117,30 € 1.367.19545

Lavori a misura opere edili € 288.218,81 € 433.270,63

A2) Oneri per la sicurezza € 125.884,61 €  54.570,11
A) Somma € 3.590.220,72 € 1.855.036,19

B) Somme a disposizione

2

E¥ 11

1 lavori in economia - ivainclusa € 111.30524 € 44.307,26
2 rilievi, accertamenti indagini € 25.131,55 € 6.282,89
3 allacciamenti ai pubblici servizi IVA inclusa € 86.165,30 € 11.666,67
4 imprevisti e accordi bonari € 558.060,90 € 207.343,30
5 acquisizione aree € - € -
6 accantonamenti art.133 D.Lgs 163/06 € 35.902,21 € 8.542,95
7 spese tecniche € 132.41243 € 150.135,00
8 Incentivo art.92 D.Lgs.183/2006 € 4.528,27 € 2.040,02
9 spese per attivita di consulenza e/o supporto € 35.902,21 € 5.000,00 5
10 spese per commissioni €  35.970,32 € - -
1 spese per pubblicita IVAinclusa €  17.951,10 € 3.172,00
12 spese per accertamenti di laboratorio IVAinclusa €  70.671,68 € 3.395,52 ‘%q
13 Iva su lavori e spese tecniche, oneri previdenziali € 383.740,92 € 225.720,45 ‘RE
14 spese riproduzioni e spedizione IVA inclusa € 5.385,33 € 3.533,02 - .
Totale somme a disposizione € 1.503.127,45 € 671.139,08 2
€ 5.093.348,17 € 2.524.780,74 s ‘_: f\:

Visti

- la richiesta di adeguamento dei serramenti lignei interni pervenuta dalla Provincia di Parma con
nota assunta al protocollo della societd al n. 2017/78 del 17/02/2017;

- il preventivo ricevuto dalla Falegnameria Berziga assunto al protocollo di Authority S.T.U. s.p.a. al n.
2017/83 del 21/02/2017 per un totale di € 29.106,00 oltre iva 22%;

- il preventivo ricevuto dalla ditta Montaggi Generali srl. per le atfivitd di assistenza muraria al
completamento dei serramenti e finiture necessarie al completamento di alcuni locali della scuola
materna e della mensa per un totale di € 12.713,46 oltre iva 22%;

- il preventivo ricevuto dall'installatore degli ascensori ditta Schindler s.r.l. assunto al protocollo della
societd al n. 2017/46 del 01/02/2017 per complessivi € 4.499,00 olfre IVA 22%;

Ritenuto
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- di dover assestare il QTE dei lavori di 1° stralcio funzionale a seguito dell'avvenuta ultimazione dei
LAVORI DI 1° STRALCIO - COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI MECCANICI E SPECIALI E
RELATIVE OPERE EDILI CUP: 192B10000000001 CIG 66246465E7C affidati alla Societd Bilfinger SIELV s.r.l.
di Fosso (VE);

- di dover procedere con |'affidamento alle predette ditte delle seguenti lavorazioni di finitura :
- revisione dei serramenti interni,

- assistenza muraria per la suddetta revisione e ultimazione di finiture negli edifici mensa
e scuola materna;

- manutenzione agli ascensori degli edifici scolastici volta al conseguimento del
marchio CE;

DETERMINA

1) Di approvare la perizia suppletiva e di variante PV02 dei lavori di completamento degli impianti
elettrici meccanici e speciali e relative opere edili —affidamento ex art. 57 I° comma lettera b) D.
Lgs. 163/2006 — CUP 192B10000000001 - CIG 6624665E7C - redatta dal direttore dei lavori Ing. Paolo
Spinelli — G.P.A. Ingegneria affidandone I'esecuzione alla ditta IMPRESA BILFINGER SIELV S.R.L.. con
sede in FOSSO 30030 (VE) STRADA VIII N. 9 ZONA INDUSTRIALE, P.I. 00179020347 che si compone dei
seguenti elaborati tecnici:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO PERIZIA PV02
ANALISI PREZZI

QUADRO DI RAFFRONTO

ATTO DI SOTTOMISSIONE

VERBALE CONCORDAMENTC NUQOVI PREZZI

Tutti depositati in formato cartaceo agli atti della Societa e che fanno parte integrante e sostanziale
al presente atto;

2)di approvare n. 22 NPVM e 14 NPVE Nuovi Prezzi impianto meccanico e impianto elettrico come
da verbale di concordamento allegato;

3) di quantificare il maggior valore delle opere contabilizzate a corpo e a misura pari a Euro
210.062,91 olfre Iva 10% (Euro 21.006,29);

4) di offidare per le ragioni espresse in narrativa

- dlla ditta Falegnameria Berziga, con sede in Mezzani (PR) la revisione e 'adeguamento dei
serramenti lignei interni per un totale di € 29.106,00 oltre iva 22%;

- dlla ditta Montaggi Generali s.r.l., con sede in Fornovo di Taro (PR) le attivita di assistenza muraria al
completamento dei serramenti e le finiture necessarie al completamento di alcuni locali della
scuola materna e della mensa per un totale di € 12.713,46 oltre iva 22%;

- dlla ditta Schindler s.r.l. la manutenzione straordinaria degli ascensori presenti all'interno degli
edifici scolastici finalizzata al conseguimento del marchio CE e del relativo collaudo, per complessivi
€ 4.499.00 oltre IVA 22%;

TY STU ShA.

01T
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5) di dare atto che:

* |la presente variante in corso d'opera non comporta modifiche sostanziali al progetto iniziale
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 23/05/2016 ed & motivata con
imprevisti non prevedibili in sede di redazione del progetto nel rispetto dell'art. 132 comma 1° lettera
b) del D.Lgs n® 163/2006 e ss.mm.ii, e dall'art.161 del D.P.R. 5/10/2010 n.207;

* I'approvazione della presente variante non modifica I'importo del quadro economico dei lavor,

che rimane pari a Euro 2.524.780,74;

* |la spesa complessiva derivante dall'approvazicne del presente atto trova copertura finanziaria

all'interno del quadro economico del progetto;

6) di approvare e assestare il nuovo quadro economico di spesa come segue:

Lavori a corpo
Lavori a misura opere edili

A2) Oneri per la sicurezza
A) Somma

B) Somme a disposizione
1 lavori in economia

2 rilievi, accerfamenti indagini
3 allacciamenti ai pubblici servizi
4 imprevisti e accordi bonari
5 acquisizione aree
6 accantonamenti art.133 D.Lgs 163/06
7 spese tecniche
8 Incentivo art.92 D.Lgs.183/2006
spese per attivita di consulenza e/o

9 supporto
10 spese per commissioni
11 spese per pubblicitd
12 spese per accertamenti di laboratorio
Iva su lavori e spese tecniche, oneri

13 previdenziali
14 spese riproduzioni e spedizione

Totale somme a disposizione

€
€
€
€

Mo A AN A AN AN N

M A AN

€

€
€
€

1.639.957,29
470.571,69
54.570,11
2.065.099,09

93.359.69
0,00
13.979.00
0,00

0,00
129.110,00
2.040,02
5.000,00

1.250,00
372,71

211.674,31
2.895,92
459.681,65
2.524.780,74

7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del procedimento, al Direttore dei lavori e al
Comune di Parma Settore OO.PP. e Manutenzioni.

Il Liguidatore
Dett. Nicgla Rinaldi
7, v { \




