Prot. n°__50X

Del __Bl-12-

Zold

“Lavori di realizzazione del programma di rigualificazione urbana_Stazione FS - ex

Boschi”

V Atto Integrativo e Modificativo alla Convenzione Attuativa del 15 gennaio 2005

TRA

- STU Area Stazione S.p.A., Societa per la Trasformazione del territorio holding S.p.A., con

sede in Parma, Piazza Meuccio Ruini n. 29/A, codice fiscale n. 02280810348, qui

rappresentata dall'’Amministratore Unico arch. Isabella Tagliavini , di sequito denominata, per

brevita "STU”;

- RETE FERROVIARIA ITALIANA Societa Per Azioni, con sede in Roma , Piazza della Croce

Rossa n. 1, codice fiscale 01585570581, qui rappresentata dalling. Aldo Isi in qualita di

Direttore Territoriale Produzione di Bologna, di seguito denominata "RFI™;

-COMUNE DI PARMA, con sede in Parma, Sfrada Repubblica n.1, codice fiscale

00162210348, rappresentato dall'arch. Silvano Carcelli, nella sua qualith di Direttore del

Settore Lavori Pubblici, di sequito denominato "COMUNE":

PREMESSO CHE:

- Comune di Parma e RFl hanno siglato, in data 9 giugno 2003, un Accordo per la

definizione dei rapporti e delle obbligazioni in merito alla riqualificazione e riuso degli
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immobili ferroviari interessati dal programma di riqualificazione urbana denominato

comparto “stazione FS - ex Boschi”, presentato ai sensi della Legge Regione Emilia

Romagna n.19/1998 (di seguito semplicemente PRU):

7

- - in tale accordo RFI si impegnava a cedere al Comune le aree e gli immobili di sua

s
-

proprieta, individuati nell’'Allegato n°1 all'accordo stesso, nello stato di fatto e di diritto in

cui si frovavano, per un totale complessivo di 7(sette) milioni di euro, nonché dei costi
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necessari e sufficienti a delocalizzare le affivita industriali ferroviarie presenti sulle aree

_t

B,C,D (individuate nell'Allegato n°1 di cui sopra), questi ultimi stimati in 6{sei) milioni di

Tﬁ%



euro, sulla base di una perizia redatta da RFI;

il Comune di Parma ha costituito in data 15 otiobre 2003, con atio del notaio Angelo

Busani e successivamente iscritta nel Registro delle Imprese di Parma in data

17/14/2003 al n, 225236, una societa di trasformazione urbana, ai sensi dellfart.120 del

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, denominata “Area Stazione Societa di

Trasformazione Urbana S.p.A." (STU) , per |a realizzazione del PRU:

in data 15 gennaio 2005 & stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra Comune di

Parma, STU e RFI, riconoscendo alla stessa la natura di contratto preliminare,

contenente un regolamento di interessi impegnativo in merito al trasferimento della

proprietd dei beni indicati nellAccordo (repertorio n.9553 del 28 gennaio 2005 delle

scritture private del Comune di Parma);

in data 21 dicemhre 2005 ¢é stato softoscritto Atto Integrativo e Modificativo della

Convenzione aftuativa (repertorio n. 13589 del 9 febbraip 2006 delle scritture private del

Comune di Parma), con il ‘quale RFI, vista la peculiarita delle attivitd ferroviarie , si

impegnava a gestire in proprio efo con ditte appaltatrici le opere che rappresentavang

interferenza con l'esercizio ferroviario e STU si impegnava a versare a RFl la somma

necessaria per realizzare gli interventi di delocalizzazione: tale somma fu guantificata in

£€1.700.000,00 {euro unmilionesettecentomila/00) di cui € 1.200.000,00 (euro

unmilionedeucentomila/00} versati da STU ed € 500.000 {euro cinquecentomila/00)

versati da TAV in base ad accordi precedenti:

con afto n.29/61 del 25 febbraio 2005 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto

preliminare ed adottato la varianfe al PUA relativa al Programma di Riqualificazions

Urbana denominato “Area Stazione — ex Boschi”;

¢on atfo n.18 del 13 febbraio 2006 il Consiglio Comunale ha approvato la variante al PUA

relativa al Programma di Riqualificazione urbana denominato "Area Stazione - ex




Boschi”;

con atto deliberativo n.97 del 5 giugne 2008 il Consiglio Comunale ha approvato il

progetto definitivo delle opere pubbliche, dell'edificio "C” e dell'edificio "H" - 1° stralcio_

funzicnale;

con atto di Giunta Comunale n.855 del 29 giugno 2006 & stato approvato il primo stralcio

del progetto esecutive di tutte le opere pubbliche comprese nel programma;

in data 05 dicembre 2006 & stato sottoscritto, con il notaio Angelo Busani, latfo di

compravendita repertorio 12310 raccolta 6320, con il quale RF| ha ceduto a STU le aree

indicate negli accordi sopra elencati;

in data 12 novembre 2007 & stato sotfoscritto i| Secondo Atto Infegrativo e Modificativo

alla Convenzione Attuativa. {repertorio n.12560 del 08 gennaio 2008 delle scritture private |

del Comune di Parma);

Foagetto del Secondo Atto Integrafivo e Modificativo alla Convenzione Attuativa

consisteva nella realizzazione da parte di RFI delle modifiche in esercizic degli impianti

ferroviari (impianti di Sicurezza e Segnalamento, impianti di Trazione Eletirica e

Armamento} della stazione di Parma, attivita connesse alla realizzazione dell'intervento

di riqualificazione in parola,
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Per tali modifiche fu valutato e concordato tra le parti un costo pari a € 5.919.375,00

(euro cingquemilioninovecentodiciannovemilatrecentosettantacingue/00), sostenute da

parte di STU;
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in data 1 aprile 2009 & stato sottoscritto il Terzo Atfo Integrativo e Modificativo della

Convenzione Attuativa (rubrica n°70/2009 di RFI-Direzione Legale Amminisirativo e

Gare);
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tale atto disciplinava i rapporti reciproci in ordine alla realizzazione e alla gestione della

Temporary Station, stazione temporanea nella quale sono state frasferite le aftivita




presenti nel Fabbricato Viaggiatori, oggetto dell'intervento di riqualificazione previsto nel

i

progetto STU;

- in data 195 febbraio 2010 e stato sottoscritto il Quarto Afto Integrativo e Modificativo alla

Convenzione Attuativa (repertorio n. 000160 del 08 marzo 2010 degli atti contrattuali

della Direzione Territoriale di Bologna):

- con questo ultimo atto le parti hanno disciplinato i rapporti in ordine alla realizzazione di

madifiche ad alcuni impianti ferroviari (rialzo marciapiedi di stazione; parziale rinnovo del

centro stella dell'impianto tecnologico di informazione at pubblico di stazione, rifacimento

cablaggi per impianti a servizio del sottopassa di stazione). Per tali interventi, richiesti da’

RFI, la stessa RFI si & impegnata a confribuire per un importo complessivo di €

494.594 59 (euro quaftrocentonovantaguatiromilacinguecentonovantaquattro/59)+1VA;

- in data 10/12/2013, fra Stu Area Stazione, Comune di Parma e RFI, & stato sottoscritto

I'Atto Ricognitivo degli accordi/atti funzionali alla realizzazione dell'intervento;

TUTTO CIO' PREMESSQ S CONVIENE E Sl STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - RICHIAMO ALLE PREMESSE ED AGLI ALLEGATI

| presupposti, gli atti & le motivazioni richiamati nelle premesse e gli allegati fanno parte

integrante e sostanziale del presente atto integrativo e medificativo.

ART. 2 CONSISTENZA DEI LAVORI

STU ha eseguito un progetto di riqualificazione di elevato livello urbanistico ed architettonico

della Stazione di Parma e delle aree circostanti.

Tale progetto prevedeva interventi strutturali e di restyling del Fabbricato Viaggiatori-della

Stazione di Parma , noniché la realizzazions di un sottopasso stradale di ampie dimensioni a

servizio della stazione, tramite nuove scale ed ascensori di collegamento ai binari di stazione

e allo stesse Fabbricato Viaggiatori.

|| sottepasso costituisce inoltre uha via di connessione fra la piszza antistante la stazione e la




zona nord, compresa nel progetto di riqualificazione urbana in parola.

Uintervento comprende inolire la realizzazione di una copertura in acciaio e policarbonato al

di sopra del parce binari di larghezza pari a circa 100m ed il rifacimento delle pensiling laterali

alla copertura in corrispondenza dei marciapiedi Il — |1l — IV (solo lato Milano).

La realizzazione delle opere interferenti con [l'infrastruttura ferroviaria ha richiesto

‘Pesecuzione di modifiche e spostamenti degli impianti ferroviard in esercizio quali la

realizzazione di una nuova dorsale cavi in corrispondenza del | marciapiede, I' adegquamento

del banco ACEI la demolizione e ricostruzione dei binari di stazione e delle relative linee di|

contatto: il tutto al fine di limifare le soggezioni alia circolazione dei treni e all'esercizio

ferroviario durante I'esecuziong def lavori.

Si & inoltre resa necessaria la realizzazione di ulteriori opere guali un.sottopasso di stazione

provvisorio lato Milane, al fine di utilizzare il sottopasso esistenie come area di cantiere, ed

una “stazione femporanea® per i trasferimento delle attivita presenti nel Fabbricato Viaggiatori

durante I'esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'edificfo.
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Le suddette attivitd sono state condivise tra STU ed RFI preliminarmente -all'inizio dei [avori e

sono state regolate con gli atti integrativi e modificativi alla Convenzione Attuativa, richiamati

e,

nelle premesse.

Sono inoltre stafi realizzati lavori di completamento della stazione guali il rinnovo dell'impianto

dlinformazione al pubblico & dell'impianto di illuminazione, |a sostituzione della cartellonistica

ed il rifacimento della segnaletica, nonché la realizzazione dellimpianto di messa a terra della

copertura e delle pensiline metalliche.

ART. 3 Accordi STU - RFI

Si da atto che STU ha comrisposte a RFI € 1.200.000 nellfanno. 2006, a seguito della

sottoscrizione dell'Afto Integrativo e Modificativo alla Convenzione Attuativa, e di €5.919.375

fra gli anni 2007-2010, come cancordato con la softoscrizione del Secondo Afto Integrativo e




Modificativo alla Convenzione Attuativa.

Con tali finanziamenti RFI ha provveduto alla realizzazione deqli interventi di modifica degli

impianti ferroviari che hanno consentito di costruire le opere interferenti con linfrastrutiura

ferroviaria, mantenendo attiva la circolazione dei treni su almeno quattro binari di stazione

durante le diverse fasi di sviluppo dei [avori.

Al riguardo, le parii convengono che gli inteventi di modifica degli impianti ferroviari hanno

consentito, da un lato I'esecuzione dei lavori per conto STU limitando, come detto,

sensibilmente le interferenze con I'esercizio ferroviario, d'altro lato la realizzazione di un

consistente rinnovg impiantistico.

Cid, come gia evidenziato nelle premesse del secondo atto integrative alla Convenzione

Aftuativa, & stato ‘atiuato da RF| proprio allo scopo di ottimizzare le risorse impiegate in

termini di costi e di soggezioni all'esercizio ferroviario, tenendo conto che la modifica dei cavi

degli impianfi di sicurezza e segnalamento gia in uso avrebbe richiesto tempi d'intervento non

compatibili con la programmazione dei lavori prevista da STU.

Per quanto sopra, valutato che per le modifiche agli impiarti di sicurezza e segnalamento

sono stati versati da STU € 3.600.000,00 e che con fale finanziamento RF! ha realizzato il - R\\\
: N
rinnovo parziale delta dorsale cavi in stazione di Parma e l'adeguamento dellimpianto ACEI, L\

ottenendo benefici ulteriori rispetto alla sola compatibilizzazione dei [avori STU, RFI riconosce

a STU un contributo forfettario pari a €1.200.000,00 (euro unmilioneduecentomila/00).

Nel corso dei lavori RFI ha ritenuto opportuno provvedere all'adeguamento déi marciapiedi

alle norme STI PMR aumentandone I'altezza da 25 ¢m a 55 cm, compatibilmente ai ragai di

curvatura dei binari adiacenfi. Le parti hanno disciplinato i rapporti reciproci in ordine a fale| -

attivita nell'ambito del quarto atto integrativo alla Convenzione Attuativa, che prevedeva il

versamento da  pate di  BRFl wverso STU di € 49459459 (euro

quattrocentonovantaquattromilacinquecentonovantaquattro/59)HVA, da corrispondere dietro




presentazione di idonea documentazione aftestante [avanzamento dei lavori ed il relativo

pagamento.

Essendo ormai conclusi i lavori oggetio del suddetto quarto atto integrativo, RF! versera a

STU la somma pattuita pai a €544.054.00 (euro cinquecentoguarantaquattromila-

cinguantaquattrof0Q).

Nel corso dei lavori, sono emerse, da parte di RFI, ulteriori esigenze di madifiche degli

impianti del fabbricato di Stazione ritenute necessarie per adeguare l'intervento in fase di

esecuzione alle recenti specifiche aziendali, nonché per consentire la migliore fruizione degli

ambitenti a fini commerciali.

Le varianti al fabbricato di Stazione rendicontate da STU ammontano complessivamente a

£883.021,19. Si ritiene che parte di tali varianti siano comunque state realizzate in conformita

a_prescrizioni normative, perfanto si concorda che RFI riconoscera a STU la somma di

£525.496,00 {euro cinguecentoventicinguemilaguattrocentonovantaseif00).

Le richieste di RF[ hanno comportato le modifiche progettuali di sequito indicate:

e, |
!

» implementazione del numero di telecamere e variazione della tipologia delle

stesse per esigenze di sicurezza, in base a indicazioni RFI e Polfer. Sono state

previste telecamere tipo DOTE per avere adegquata copertura dellarea di

S

stazione;

. “
"l

¢ impianto anfintrusione e controllo accessi della biglietteria;
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¢ maggior numere di canaline portacavi e di quadri glettrici, in base ad esigenze |

espresse da RFI;

&

o sistema di condizionamento nel locale tecnico conterienie UPS.

| rapporti reciproci in ordine a tali modifiche non sono stati inseriti in precedenti accordi,.

pertanto le parti convengono di inserire I'impegno patiuito nel presente atto.

Tenuto conto di quanto sopra indicato, le parti convengono che RF| versera a STU un




contributo  complessivo di  €2.269.550,00 (euro duemilioniduscentosessantanovemila-

cinguecentocinguanta/00}.

Sono previsti i seguenti step di corresponsione da RFl a STU:

| entra il primo trimestre 2014 il primo contributo pari a € 494,594 59;

entro i 31/01/ 2015 un secondo contributo pari a € 505.405,41;

entro il 31/12/2015 versamento a saldo dellimporto pattuito.

Con tale contributo STU considera soddisfatte le proprie richieste di finanziamento verso RFI

{Allegati n. 1 = 7) e nulla avra pil a pretendere da RFI fino alla conclusione dei lavori di

riqualificazione della stazione di Parma.

Resta escluso dal presente accordo il fabbricato di servizio che STU realizzera in via Reggio

| a Parma per il trasferimento delle risorse RFl oggi presenti nellarea C individuata

nell'Accordo del 09 giugno 2003, richiamato nelle premesse. Gli cneri per la realizzazione i

tale_edificio sonc compresi nei 6{(sei} milioni di euro necessari a delocalizzare lg attivita

industriali ferroviarie presenti nelle aree oggetio di cessione da RFI a STU, definiti nello

stesso Accordo del 2003.

ART. 4 - TEMPI e CONSEGNA DOCUMENTI

Le parti concordano che l'ulfimazione dei laveri allinterno del Fabbricate Viaggiatori avverra

entro il 15 ottobre 2014,

Le cerfificazioni concementi le opere realizzate, comprensive degli attestati di prestazione

energetica, saranno consegnate da STU a RFI contestualmente all'afto di approvazione del

Cerificato di Collaudo Tecnico Amministrativo. La consegna della documentazione avverra

nef rispetto dei termini di legge.

All'esito delfesame di quanto sara consegnato, RFI si riserva di richiedere a STU ogni

eventuale integrazione o ulteriore documentazione, restando espressamente intesa che STU

ha I'obbligo di fornire certificazioni, afti @ documenti previsti dalla normativa vigente.




STU si impeana a procedere all'accatastamento delle porzioni immobiliari che compongono la

nuova stazione, nel rispetto delle planimetrie che si allegano, precisando la destinazione delle

stesse.

ART. 5 - RAPPRESENTANZA

Con la sottoscrizione del presente accordo RF| e STU si impegnano a dare. esecuzione agli

impeqni assunti per guanto di loro diretta competenza.

ART. 6 - EFFICACIA DELL’ACCORDO

La sottoscrizione del presente Accordo attesta il consenso unanime di futtl gli intervenuti ed &

immediatamente vincolante per le Parti .

ART. 7 - SPESE

fe spese per imposta di bollo e quelle eventualmente dovute in caso di registrazione sono

equamente ripartite fra le parti.
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TERRITOR! d
RFI SpA : IONE BOLOGNA
SITU. SpA.
STU Area Stazione S.p.A. b Unkee -

Comune di Parma

ALLEGATL:

Allegato n. 1 - nota STU prot. 2012/50 del 24/01/2012;

- Allegato n. 2 - nota STU prot. 161/2012 del 02/04/2012;

- Allegato n. 3 - nota STU prot.225/2012 del 29/05/2012;

- Allegato n.4 — nota Comune di Parma prot. gen. N. 26026 del 12/02/2013;

- Aliegato n.5 - nota STU del 28/03/2013;

- Allegaton. 6 - nota STU prot. 2013/62 del 16/07/2013;

- Allegato n.7 — nota STU prot. 571 del 27/11/2013 con relativo allegato punto 04-Impianti.




